

Plan anual de innovación y mejora – Máster Universitario en Gerontología Social

Curso 2017/2018

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de la Memoria de Verificación

Acción	Descripción	Resp. acción y seguimiento	Inicio	Final	Responsable aprobación
Potenciar la ejecución y seguimiento de las guías docentes	Sobre todo en los aspectos de tener clara la evaluación, adaptar los programas y completar la Bibliografía, así como tener el profesorado actualizado	Coordinadora del Título	Septiembre 2018	Junio de 2019	Coordinadora. Comisión de Garantía del MUGS
Traducir todas las Guías docentes al Inglés	Mejorar el conocimiento y publicidad de la organización del título a todos los ámbitos en castellano e inglés	Coordinadora del Máster	Septiembre de 2018	Junio 2019	C.G.C. MUGS
Mejora del Aprendizaje interprofesional en el máster	Intentar implementar la formación en Metodología de investigación, búsquedas bibliográficas, Revisiones Sistemáticas, diseños epidemiológicos, revisiones bibliográficas, bibliopro y estadística	Coordinadora del Máster	Septiembre 2018	Septiembre de 2019	Coordinadora del máster
Plazo de revisión de calificaciones	Las notas provisionales de las asignaturas, se deberán publicar con 7-10 días de antelación, para revisiones o reclamaciones, antes de cerrar las actas definitivas. Se agilizará en lo posible la entrega de actas para obtención de los títulos.	Coordinadora del Máster	Septiembre de 2018	Diciembre de 2019	Coordinadora del Máster. Decanato

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

Acción	Descripción	Resp. acción y seguimiento	Inicio	Final	Responsable aprobación
Gestionar ampliación y mejoras de las salas informática	Se gestionará con los responsables de la FCS la ampliación de las salas informáticas, mayor dotación de equipos . Se gestionó la modificación del mobiliario de sala de Grados, con mesas y sillas ergonómicas.	FCS	Junio 2018	Junio 2019	FCS
Materiales de Módulos en moodle 2.Apoyo en el TFM	Apoyo en el TFM . Adjudicación precoz de Tutores para el TFM y se ampliará la oferta de líneas y tutores para el TFM	Coordinadora del Máster y Coordinadora del TFM	Septiembre 2018	Diciembre de 2019	Coordinadora del Máster y Coordinadora del TFM
Comunicar a través de moodle 2	Se utilizará MOODLE 2 un espacio destinado a la coordinación del master y coordinación del TFM, para facilitar la comunicación y acceso a los estudiantes.	Coordinadora del Máster y Coordinadora del TFM	Septiembre 2018	Junio 2019	Coordinadora del Máster

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción	Descripción	Resp. acción y seguimiento	Inicio	Final	Responsable aprobación
Incentivar Participación Profesorado	Como se recogió en el plan evaluado por la ANECA es un aspecto positivo la participación de profesionales externos. Para ello se está gestionando ayuda desde el vicerecto. de economía de la UZ.Se plantean reuniones periódicas con profesorado y tutores TFM.	Coordinadora del Máster	Septiembre 2018	Junio 2019	Coordinadora del Máster.Vicerectoradp de economía
Incentivar la evaluación del profesorado	Se fomentará una mayor participación del alumnado en la evaluación del profesorado involucrado en el Máster, en la plataforma Atenea, en los plazos establecidos.	Vicedecana de ordenación académica. Coordinadora del Máster	Septiembre 2018	Junio 2018	Vicedecana de ordenación académica. Coordinadora del Máster
Incentivar Participación Profesorado en la tutorización del TFM	incentivar mayor participación de profesores tutores de los TFM, mayor nº de doctores .Se mantendrá la figura del profesor coordinador del TFM Se gestionarán con todos los departamentos implicados en la docencia del título, la ampliación de líneas y tutores de las diferentes áreas en los TFM	Coordinadora del Máster. Coordinadora del TFM	Septiembre 2018	Diciembre de 2019	Coordinadora del Máster.
Previsión sustitución profesorado	Se realizará sustitución de profesores que cesan por jubilación o cesión de créditos a otras áreas o por enfermedad	Coordinadora del Máster	Septiembre 2018	Diciembre 2019	Coordinadora del Mster y de Dptos.implificados

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción	Descripción	Resp. acción y seguimiento	Inicio	Final	Responsable aprobación
Mantener los criterios de admisión al título, conforme memoria .	Se mantendrán los criterios de admisión al master estableciendo una proporcionalidad entre las diferentes titulaciones y perfiles de acceso, según Memoria de verificación	C.G.C. del MUGS. Coordinadora del Máster	Marzo 2018	Septiembre 2019	C.G.C. del MUGS. Coordinadora del Máster
Agilizar plazos	Se intentará si continua la elevada demanda hacia el título, tener los listados de admitidos, en el primer plazo o segundo plazo de admisión, de la forma mas precoz posible para agilizar la matriculación.	Coordinadora MUGS y Secretaría de la F.C.S	Junio 2018	Septiembre 2019	Coordinadora MUGS
Programación del Curso	El comienzo de clases se iniciará lo antes posible, de acuerdo al calendario académico de la UZ y continuará en la semana de parada de exámenes para asignaturas cuatrimestrales	Coordinadora del máster	Junio 2018	Septiembre 2019	Coordinadora del máster

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

31-Enero-2019
